

DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.

OGGETTO: sistema di rilevazione accessi/presenze nella sede legale e nelle sedi operative di sviluppo lavoro italia spa - VARIAZIONE CONTRATTO PROT. N. 7304/2024 DEL 28/11/2024

CIG: B723B6AF62

VISTI gli art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO l'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATA la Decisione di contrarre n. 7032/2024 del 20-11-2024, attraverso la quale Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. ha affidato, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la fornitura in oggetto a INAZ Srl;

VISTA la richiesta di Capitale Umano, confermata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di una integrazione del numero dei badge rispetto a quanto originariamente previsti:

- n. 97 a doppia tecnologia per la sede di Roma
- n. 195 a singola tecnologia per la sede di Roma e le sedi territoriali
- n. 292 stampe su badge fronte/retro a colori

CONSIDERATO che l'esigenza di procedere con una variazione contrattuale in corso d'opera è dipesa da un mero rifiuto nella numerica indicata nella tabella D) ACCESSORI del Capitolato Tecnico, errore che è stato riscontrato solo in fase di personalizzazione dei dispositivi;

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante può procedere ad una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che prevede: *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche".

VISTO che il preventivo n. 3562 del 09/06/2025 presentato dal Fornitore INAZ Srl è stato ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante;

VISTA la Richiesta di Acquisto n. 1100048485 emessa dall' Area di supporto *Approvvigionamenti, Logistica e Servizi interni*;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale e di interessi, che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al Responsabile del Provvedimento, firmatario del presente atto, nel rispetto della normativa anticorruzione e del Piano Triennale Anticorruzione aziendale;

DECIDE

per le motivazioni in premessa, ivi integralmente richiamate,

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

1. di procedere, nel rispetto delle normative applicabili alla fattispecie, con la variante in corso d'opera al Contratto in oggetto (n. 7304/2024 del 28/11/2024), stipulato con il Fornitore INAZ srl, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
2. che l'importo previsto per la suddetta variazione è pari € 1.400,06 (millequattro/06) al netto di IVA e al lordo di ogni altro onere;
3. che in ragione dell'imprevedibilità della richiesta di integrazione alla fornitura, la fase di completamento richiamata nel contratto al punto 1 dell'articolo 4 dovrà concludersi entro massimo il 30 luglio 2025. Rimangono invariate le durate contrattuali definiti ai punti successivi, ovvero della manutenzione dei componenti hardware (36 mesi dalla data di installazione, di cui i primi 12 coperti dalla garanzia legale) e del servizio di manutenzione del software (36 mesi dalla data di installazione degli stessi);
4. che tutte le altre modalità di svolgimento e condizioni pattuite nel Contratto originario restano invariate;
5. di demandare al Responsabile Unico del Progetto:
 - a) tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione anche tramite il supporto dei dipendenti della Stazione Appaltante;
 - b) tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.
Presidente e A.D.

Paola Nicastro

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542